

Подготовлено:

Старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 54 г. Белгорода
Иванова Н.Г.

Утверждено:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 54 г. Белгорода
Коробкова Н.Н.

**Общие данные:**

Заказчик: Коробкова Наталья Николаевна заведующий МБДОУ д/с № 54.

Процесс: Составление и размещение новостной информации на сайте дошкольного учреждения.

Начало процесса: Поручение руководителя о составлении новостной информации.

Окончание процесса: Размещение новостной информации на сайте дошкольного учреждения.

Руководитель проекта: Иванова Надежда Григорьевна старший воспитатель.

Команда проекта:

-Давыдова Дарья Сергеевна педагог – психолог;

-Прохорова Наталья Владимировна музыкальный руководитель;

-Богданова Юлия Васильевна воспитатель;

-Гончарова Елена Валентиновна делопроизводитель.

Цели и эффекты:

Цели: Сократить временные затраты при подготовке и размещения новостной информации на сайте дошкольного учреждения.

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин.	127-205	90-40
Сокращение трудоемкости процесса, чел./час.	65%	32%

Эффекты:

- 1.Передача новостей в соответствии с требованиями.
- 2.Разработка чек – листов для подготовки новостной информации.
- 3.Экономия времени.
- 4.Размещение актуальных новостей без задержки.

Обоснование:

- 1.Временные потери при согласовании текста новостей.
- 2.Отсутствие требований к оформлению текстовой информации.
- 3.Необходимость своевременного размещение новостей на сайте о событиях в учреждении.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1.Старт проекта: 23.12.2019г.

1.1.Защита карточки проекта: 31.01.2020г.

2.Анализ текущей ситуации

-разработка текущей карты процесса: 23.12.2019г. – 28.12.2019г.

-поиск и выявление проблем: 25.12.2019г. – 14.01.2020г.

-разработка целевой карты процесса: 14.01.2020г. – 31.01.2020г.

-разработка «дорожной карты» реализации проекта:

28.12.2019г. – 31.01.2020г.

3.Внедрение улучшений: 31.01.2020г. – 10.02.2020г.

4.Закрытие проекта: 17.02.2020г.