

Подготовлено:

Старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода
Иванова Н.Г.

Утверждено:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода
Коробкова Н.Н.



Общие данные:

Заказчик: Коробкова Наталья Николаевна заведующий МБДОУ д/с № 54.
Процесс: Визуализация безопасного пространства в здании МБДОУ д/с № 54 с использованием метода дорожных знаков.
Начало процесса: Поручение руководителя о разработки плана визуализации безопасного пространства в здании с помощью метода дорожных знаков.
Окончание процесса: Оформление и применение визуализации безопасного пространства в здании с помощью метода дорожных знаков.
Руководитель проекта: Иванова Надежда Григорьевна старший воспитатель.
Команда проекта:
-Леонова Елена Викторовна воспитатель;
-Юрченко Ольга Николаевна воспитатель;
-Богданова Юлия Васильевна воспитатель;
-Скляренко Лариса Александровна воспитатель.

Обоснование:

1. В коридорах и на лестнице не размечено направление движения;
2. Не размечено направление открывания дверей;
3. При входе в детский сад нет проекта навигации (какие кабинеты находятся на 1 и 2 этаже);
4. Не разработаны карты визуализации безопасного пространства в группах и здании ДОУ.

Цели и эффекты:

- Цели:**
1. Разграничить опасные и безопасные зоны и повысить уровень безопасности детей при перемещении в здании МБДОУ д/с № 54;
 2. Сократить время поиска расположения образовательно-воспитательных пространств в здании МБДОУ д/с № 54 воспитанниками, родителями (законными представителями), гостями, сотрудниками.

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин.	133 - 180	41 - 80
Сокращение трудоемкости процесса, чел./час.	96	61

Эффекты:

1. Повышение уровня безопасности детей при перемещении в здании МБДОУ д/с № 54;
2. Экономия времени родителей (законных представителей) воспитанников при поиске образовательно-воспитательных пространств в здании МБДОУ д/с № 54.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. **Старт проекта:** 20.03.2020г.
- 1.1. **Защита карточки проекта:** 10.04.2020г.
2. **Анализ текущей ситуации**
-разработка текущей карты процесса: 20.03.2020г. – 25.03.2020г.
-поиск и выявление проблем: 27.03.2020г. – 03.04.2020г.
-разработка целевой карты процесса: 06.04.2020г. – 10.04.2020г.
-разработка «дорожной карты» реализации проекта: 25.03.2020г. – 10.04.2020г.
3. **Внедрение улучшений:** 10.04.2020г. – 20.05.2020г.
4. **Закрытие проекта:** 25.05.2020г.